



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA NA PISTA DE BICICROSS, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO BANDEIRANTES, REFORMA CENTRO DE LAZER DO JARDIM RANCO
DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - ITU/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.439,08	100,00%	R\$ 6.439,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	PISTA BICICROSS	R\$ 350.722,16	30,00%	R\$ 105.216,65	40,00%	R\$ 140.288,86	30,00%	R\$ 105.216,65	0,00%	R\$ -
3	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO BANDEIRANTES	R\$ 295.676,26	20,00%	R\$ 59.135,25	30,00%	R\$ 88.702,88	30,00%	R\$ 88.702,88	20,00%	R\$ 59.135,25
4	REFORMA CENTRO DE LAZER DO JARDIM RANCHO GRANDE	R\$ 394.764,83	20,00%	R\$ 78.952,97	30,00%	R\$ 118.429,45	30,00%	R\$ 118.429,45	20,00%	R\$ 78.952,97
5	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE LAZER SANTA TEREZINHA	R\$ 1.102.668,06	20,00%	R\$ 220.533,61	30,00%	R\$ 330.800,42	30,00%	R\$ 330.800,42	20,00%	R\$ 220.533,61
6	REVITALIZAÇÃO CENTRO ESPORTIVO JOSÉ PATOLA	R\$ 321.175,73	20,00%	R\$ 64.235,15	30,00%	R\$ 96.352,72	30,00%	R\$ 96.352,72	20,00%	R\$ 64.235,15
TOTAL GERAL		R\$ 2.471.446,12	100,00%							

quinta-feira, 11 de abril de 2024

TOTAL DO MÊS	21,63%	R\$ 534.512,70	31,34%	R\$ 774.574,33	29,92%	R\$ 739.502,11	17,11%	R\$ 422.856,98
TOTAL ACUMULADO	21,63%	R\$ 534.512,70	52,97%	R\$ 1.309.087,03	82,89%	R\$ 2.048.589,14	100,00%	R\$ 2.471.446,12

Responsável Técnico

Nome: JHULY JARDIM LIMA

CREA/CA 5070634920

ART/RRT: 2620240388707

Representante Tomador

Nome: GUILHERME DOS REIS GAZZOLA

PREFEITO MUNICIPAL