



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO BAIRRO JARDIM VITÓRIA

RUA ZUMBI, RUA MARTIN LUTHER KING, RUA MARGARIDA MARIA ALVES E RUA TREZE DE OUTUBRO, BAIRRO JARDIM VITÓRIA -

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.935,18	70,00%	R\$ 4.854,63	10,00%	R\$ 693,52	10,00%	R\$ 693,52	10,00%	R\$ 693,52
2	RUA ZUMBI	R\$ 42.493,83	50,00%	R\$ 21.246,92	50,00%	R\$ 21.246,92	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	RUA MARTIN LUTHER KING	R\$ 55.886,73	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 27.943,37	50,00%	R\$ 27.943,37	0,00%	R\$ -
4	RUA MARGARIDA MARIA ALVES	R\$ 55.120,14	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 27.560,07	50,00%	R\$ 27.560,07	0,00%	R\$ -
5	RUA TREZE DE OUTUBRO	R\$ 65.420,06	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 32.710,03	50,00%	R\$ 32.710,03
TOTAL GERAL		R\$ 225.855,94	100,00%							

terça-feira, 21 de maio de 2024

TOTAL DO MÊS	11,56%	R\$ 26.101,54	34,29%	R\$ 77.443,87	39,36%	R\$ 88.906,98	14,79%	R\$ 33.403,55
TOTAL ACUMULADO	11,56%	R\$ 26.101,54	45,85%	R\$ 103.545,41	85,21%	R\$ 192.452,39	100,00%	R\$ 225.855,94

Responsável Técnico

Nome: JHULY JARDIM LIMA

CREA/CAI 5070634920

ART/RRT: 2620240878390

Representante Tomador

Nome: GUILHERME DOS REIS GAZZOLA

PREFEITO MUNICIPAL