



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 953442/2023	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA	APELIDO EMPREENDIMENTO INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA JOSÉ PIMENTA, RUA PAULINO BENEI
------------------	--------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	449.021,38	% Período:	26,33%	36,72%	36,95%									
1.1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA JOSÉ I	267.305,71	% Período:	26,26%	32,77%	40,97%									
1.2.	RUA DAS VIOLETAS E RUA DOS CRAVOS, JA	181.715,67	% Período:	26,43%	42,53%	31,04%									
Total: R\$ 449.021,38				%:	26,33%	36,72%	36,95%								
Período:	Repasso:	118.226,06		164.885,94		165.909,38									
	Contrapartida:	-		-		-									
	Outros:	-		-		-									
	Investimento:	118.226,06		164.885,94		165.909,38									
Acumulado:	%:	26,33%		63,05%		100,00%									
	Repasso:	118.226,06		283.112,00		449.021,38									
	Contrapartida:	-		-		-									
	Outros:	-		-		-									
Investimento:	118.226,06		283.112,00		449.021,38										

ITU/SP
Local
segunda-feira, 2 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Jhuly Jardim Lima
CREA/CAU: 5070634920
ART/RRT: 2620240721495

DE ACORDO